

Приложение 2
« УТВЕРЖДЕНО »

Приказ № 192 от 31.12.19г.

План-график мероприятий по подготовке и введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МБОУ Школа №127

Цель: обеспечить необходимые условия для введения и реализации ФГОС СОО с 01 сентября 2020 года.

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
<i>1. Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС СОО</i>				
1.1.	Изучение и формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО, информирование педагогических работников	Постоянно; с сентября 2019 г.	Администрация	Банк нормативно-правовых документов
1.2.	Разработка локальных нормативных правовых актов (приказов, положений, планов, регламентирующих введение ФГОС СОО):		Администрация	Приказы по основной деятельности, приказ о внесении изменений в должностные инструкции; должностные инструкции
	• О создании рабочей группы по введению ФГОС СОО, разработке ООП СОО	Январь 2020 г.		
	• О разработке образовательной программы среднего общего образования	Январь 2020 г.		
	• Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО и новыми тарифно-квалифицированными характеристиками должностных инструкций работников ОО	Февраль 2020 г.		
	• Об утверждении Положения о рабочей программе учебного предмета, курса внеурочной деятельности	Август 2020 г.		
	• Об утверждении списка УМК, перечня учебников на уровне среднего общего образования	Август 2020 г.		
	• О переходе ОО на обучение по ФГОС СОО	Сентябрь		

		2020 г.		
	<ul style="list-style-type: none"> • Об утверждении ООП СОО 	До 01.09. 2020 г.		
1.3.	Разработка на основе Примерной основной образовательной программы ООП СОО МБОУ Школа №127	До 20.05.2020 г.	Рабочая группа по разработке ООП СОО	Проект основной образовательной программы среднего общего образования
	<ul style="list-style-type: none"> • пояснительная записка • планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования • система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы • учебный план среднего общего образования • программа воспитания и социализации • система условий реализации ООП СОО • рабочие программы учебных предметов, курсов обязательной части учебного плана; • программы учебных предметов, курсов части учебного плана, формируемые участниками образовательных отношений • рабочие программы элективных курсов, спецкурсов 			
1.4.	Рассмотрение ООП СОО МБОУ Школа №127 на заседании Педагогического совета	До 01.08.2020 г.	Рахимова Р.С., директор	Протокол заседания Педагогического совета. Приказ об утверждении основной образовательной программы СОО МБОУ Школа №127
1.5.	Разработка договоров сотрудничества с организациями дополнительного образования, вузами в рамках реализации ООП СОО, модели внеурочной деятельности	Май-июнь 2020 г.	Рахимова Р.С., директор, заместители директора по УВР	Договоры Проект модели внеурочной деятельности
1.6.	Разработка локального нормативного правового акта, регламентирующего осуществление комплексного подхода к оценке результатов образовательной деятельности: предметных, метапредметных, личностных	До 01.08.2020 г.	Администрация, руководители МО	Протоколы заседаний органов управления ОО, на которых рассматривались вопросы рассмотрения,

	на уровне среднего общего образования			согласования локального нормативного правового акта; приказ о введении в действие данного локального нормативного правового акта.
1.7.	Экспертиза на уровне заместителей директора по УВР, Методического совета, утверждение рабочих программ педагогов по предметам учебного плана, курсам внеурочной деятельности.	До 01.09.2020 г.	Администрация, руководители МО	Рабочие программы по учебным предметам Приказ о введении в действие решений Методического Совета
<i>II. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО</i>				

2.1.	Разработка, утверждение плана – графика по переходу и введению ФГОС СОО	Январь 2020 г.	Администрация	План – график Приказ об утверждении плана-графика
2.2.	Формирование состава рабочей группы по введению ФГОС СОО	Январь 2019 г.	Рахимова Р.С., директор	Приказ об организации работы рабочей группы по введению ФГОС СОО
2.3.	Организация работы по разработке Основной образовательной программы среднего общего образования	До 20.05.2020 г.	Рахимова Р.С., директор	Приказом по ОО определён состав рабочей группы, план работы рабочей группы, сроки разработки ООП СОО
2.4.	Анализ имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО	До 01.09.2020 г.	Рахимова Р.С., директор Члены рабочей группы	Информационно-аналитическая справка
2.5.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана СОО в соответствии с Федеральным перечнем.	Март-май 2020 г.	Администрация, библиотекарь	Наличие в фонде библиотеки необходимого количества УМК для реализации ООП СОО
2.6.	Проведение анкетирования (социального опроса) по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся, родителей (законных представителей) по использованию часов вариативной части учебного плана	До 01.05.2020 г.	Мустафина Л.С., заместитель директора по УВР Педагог – психолог, классные руководители	Информационно-аналитическая справка педагога - психолога, итоговая информационно-аналитическая справка заместителя директора по

				УВР
2.7.	Создание условий для представления обучающихся своих образовательных достижений в форме портфолио, защиты проектов и др.	До 25.12.2019 г.	Рабочая группа	Наличие необходимых локальных нормативных правовых актов
2.8.	Организация участия педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность на уровне СОО на семинарах-консультациях по проблемам внедрения ФГОС СОО	Постоянно	Администрация	Заявки на участие в мероприятиях Аналитические материалы по итогам участия
<i>III. Методическое обеспечение введения ФГОС СОО</i>				
3.1.	Обсуждение вопросов введения ФГОС СОО на заседаниях Методического совета	Май 2020 г. – август 2020 г.	Гибадуллина Е.Ш., заместитель директора по УВР Руководители МО	Комплекс мероприятий по информационно-организационной, методической поддержке процесса апробации ФГОС СОО в плане работы ОО
3.2.	Организация участия педагогов, заместителей директора по УВР в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС СОО	Сентябрь 2019 г. – август 2020 г.	Администрация	Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников
3.3.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ОО для планирования курсов повышения квалификации педагогов ОО	Сентябрь 2019 г., 2020 г.	Педагог-психолог	Информационно-аналитическая справка по итогам анкетирования Совещание директора с АУП
3.4.	Осуществление методического сопровождения в форме консультаций (индивидуальных, групповых) учителей по вопросам апробации ФГОС СОО, разработки рабочих программ по учебным предметам	Постоянно	Заместители директора по УВР	Утверждённый график консультаций
3.5.	Организация работы по разработке программы психолого-педагогического сопровождения процесса введения ФГОС СОО	Сентябрь 2020 г.	Педагоги-психологи	Проект программы психолого-педагогического сопровождения процесса введения ФГОС СОО
3.6.	Формирование папки методических материалов по теме ФГОС СОО	Сентябрь 2020 г. – август 2021 г.	Руководители МО	Папка методических материалов

3.7.	Разработка плана ВШК в соответствии с требованиями ФГОС СОО	До 01.09.2020 г.	Администрация	Утверждён план ВШК на 20120-2021 учебный год
<i>IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО</i>				
4.1.	Анализ кадровых потребностей, учет их при организации образовательной деятельности на уровне СОО, решение проблем кадрового обеспечения	Сентябрь 2019 г. – август 2020 г.	Рахимова Р.С., директор	Аналитическая справка
4.2.	Совершенствование работы психолого-педагогической службы в части реализации комплекса мероприятий по профилактике «профессионального выгорания» педагогов	Постоянно	Педагоги-психологи	Организовано психологическое сопровождение педагогов в процессе апробации ФГОС СОО
4.3.	Расстановка педагогических кадров для реализации ФГОС СОО	До 01.09.2020 г.	Рахимова Р.С., директор	Приказы по кадрам Тарификационный список
<i>V. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО</i>				
5.1.	Использование информационных материалов: федеральных, региональных сайтов по внедрению ФГОС СОО	Сентябрь 2019 г. – август 2020 г.	Рабочая группа	Банк информационных материалов
5.2.	Информирование родителей (законных представителей) и общественности о введении ФГОС СОО	Август 2020 г.	Рабочая группа	Представлена необходимая информация родителями (законными представителями) об особенностях ФГОС СОО, процедуре его апробации
5.3.	Изучение мнения родителей по вопросам введения ФГОС СОО (анкетирование в рамках родительских собраний)	Декабрь 2020 г.	Рабочая группа	Информационно-аналитическая справка Протокол совещания директора с АУП
5.4.	Размещение информации о подготовке к реализации ФГОС СОО на сайте ОО	Январь 2019 г. –	Рабочая группа, администратор сайта	Информация открыта, доступна для участников образовательных отношений на сайте ОО в подразделах:

				«Образовательные стандарты», «Образование», «Публичный доклад»
<i>VI. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС СОО</i>				
6.1.	Анализ материально- технического обеспечения введения и реализации ФГОС СОО	До 01.06.2020 г.	Директор Рахимова Р.С., заместитель директора по АХЧ	Оценка МТБ ОО с учётом требований ФГОС СОО
6.2.	Составление плана мероприятий по приведению оборудования учебных помещений в соответствие требованиям к минимальной оснащённости учебного процесса	До 01.06.2020 г.	Заместитель директора по АХЧ, заведующие учебными кабинетами и помещениями	План по совершенствованию МТБ ОО Привлечены дополнительные внебюджетные средства
6.3.	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий ОО требованиям ФГОС СОО	Сентябрь 2019 г. – август 2020 г.	Заместитель директора по АХЧ	
6.4.	Обеспечение соответствия условий реализации ФГОС СОП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОО		Заместитель директора по АХЧ	
6.5.	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды ОО требованиям ФГОС СОО		Заместитель директора по АХЧ	
<i>VII. Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС СОО</i>				
7.1.	Определение объема финансовых средств (бюджетных, внебюджетных) на реализацию мероприятий по переходу на ФГОС СОО	Ноябрь, декабрь 2019 г.	Рахимова Р.С., директор	Планы ФХД на 2019, 2020, 2021 годы
7.2.	Совершенствование системы оплаты труда педагогических работников ОО	Август 2020 г.	Рахимова Р.С., директор Председатель профкома ОО	Внесены изменения в локальные нормативные правовые акты, регламентирующие реализацию системы оплаты труда работников ОО

